



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

Anexa 7 - Raportul de progres al beneficiarului

Raport progres nr. ____

Raport Trimestrial

Raport Final

I. Prezentare generală

Componenta/Investitia/Apelul	
Titlu proiect	
Beneficiar	
Nr contract de finantare	
Perioada de raportare	
Locatia proiectului-judet, localitate	
Data de începere a perioadei de implementare	
Data de finalizare a perioadei de implementare	

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar _____

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Manager Proiect (nume) _____

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ⁶

--

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?			
Este proiect care se supune regulii de minimis?			
Este proiect generator de venituri?			

⁶ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract⁷

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1.		
2.		
...		
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții⁸

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziată (bi fează motive din tabel) 4. Anulată*

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia


Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat) ^{**} (%)	Stadiu total contract (pondere X procent stadiu) (%)

⁷ activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

⁸ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

0	1	2	3	4 (col.2 x col.3)
1	Lucrări	70%	10%	7,00%
2	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport	20%	10%	2,00%
3	Dirigenție de șantier	3%	10%	0,30%
4	Consultanță	3%	5%	0,15%
5	Promovare	3%	1%	0,03%
6	Audit	1%	30%	0,30%
7	Proiectare/Asistență tehnică	0%	0%	0%
Progresul proiectului (%):				9,78%

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier și/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate până la data raportării:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....	
.....	
.....	

IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de TRANSFER

IV.6.1 Situație Cereri de TRANSFER⁹

⁹ Se prezintă situația TRANSFERURILOR până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

Nr.cerere de TRANSFER	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de TRANSFER (LEI)	Data depunerii cererii de TRANSFER la MS PNRR	Valoarea PLATITA și data PLATII MS PNRR

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor contractului de lucrări.

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none">Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției


Modificări soluție tehnica/ordine de variație Dispozitia de santier nr/data	Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

Indicatoare vizibile

Plăci permanente pe clădiri

Difuzări media și în presă

Confirmări în toate difuzările media

Prezentări în toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către MS PNRR?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

IX Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare)

IX.1 - Egalitatea de șanse

IX.2 - Dezvoltarea durabilă

IX.3 - Schimbări demografice

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: _____

Data: _____